

公立保育所再編に係る進捗状況について

1 関係者説明会について

(1) 公立保育所再編に係る説明会（3地区合同開催）

- ・日 時 令和6年10月11日（金）19時00分～20時40分
- ・場 所 倉吉市役所 第2庁舎3階 会議室302
- ・出席者 地元関係者：各保育園保護者会代表者及び地区代表者 16人
市：健康福祉部長、子ども家庭課長、子ども家庭課課長補佐、関係3園園長

※概要は、10月議員懇談会資料のとおり

(2) 高城地区説明会

- ・日 時 令和6年10月24日（木）19時00分～20時40分
- ・場 所 高城ふれあいセンター
- ・出席者 地元関係者：保護者、地区住民等約30人
市：健康福祉部長、子ども家庭課長、子ども家庭課課長補佐、高城保育園長

(3) 高城地区関係者との意見交換

- ・日 時 令和6年11月7日（木）19時00分～20時00分
- ・場 所 高城コミュニティセンター
- ・出席者 地元関係者：保護者会代表3人、地区代表2人
市：市長、健康福祉部長、子ども家庭課長、子ども家庭課課長補佐、高城保育園長

・主な内容

(市)

- 市から施設整備の方針について説明。

- 高城地区が懸念されている浸水害対策については、今後の詳細設計において周辺の用排水路、道路等を含めた排水能力等を十分に検討して対応するとともに、関係者へ協議・報告する。
- 他の2地区は横田地内で整備することで了解されており、今から整備地を変更することは、スケジュールが大きく遅延することになるため望ましくない。

(地区)

- 地域としては安全面、子どもの命が担保されることを条件とし、今日は結論を出さず持ち帰って協議する。
- 水害の心配もあるが、候補地選定に係る内部での評価、交通安全面、除雪等、現候補地には多くの課題、問題点がある。

(保護者)

- 地区代表は水害が懸念されると言われ、市は対策を検討すると言われる。施設整備に向けて社や北谷の保護者と魅力的な議論がしたい。決めてほしい。

2 今後のスケジュール等について

- ・12月補正予算に測量設計委託料（用地測量・造成設計・工損調査）及び債務負担行為として公有財産購入費を計上
- ・用地交渉及び横田地区等への説明を実施

■主な事業スケジュール（想定）					
	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	令和 10年度
基本設計	■				
用地測量・造成設計		■			
実施設計		■			
建設工事			■	■	
外構工事					■

供
用
開
始